

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2024 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" октября 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Герои-земляки, ваше имя вечно!»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование администрация Комарьевского сельсовета Доволенского
района Новосибирской области
Населенный пункт с. Комарье
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	171874,52	171874,52
2	Финансовое обеспечение, всего:	169874,52	169874,52
2.1	средства Субсидии	118911,00	118911,00
2.2	средства бюджета поселения	33975,52	33975,52
2.3	инициативные платежи, всего:	16988,00	16988,00
2.3.1	денежные средства граждан	8494,00	8494,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	8494,00	8494,00
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие, жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2000,00	2000,00
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2000,00	2000,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
 - 5.1. Жители поселения:
Демонтаж старого ограждения мемориального комплекса

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершён полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 27.05.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 10.09.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	+
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Комарьевского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

Титкова Н.Н.

Руководитель инициативной группы

Татарникова Н.А.

